
DATA: 30/12/2022 FOLHA Nº: 01/01

OBRA:  CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,69% 100,00%

Financeiro R$6.221,21 R$6.221,21

Físico % 1,22% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$11.081,58 R$3.324,47 R$3.324,47 R$2.216,32 R$2.216,32

Físico % 8,95% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro R$80.989,20 R$24.296,76 R$24.296,76 R$32.395,68

Físico % 88,46% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

R$905.239,73

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG

LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA- BAIRRO BELA VISTA, PRAÇA JOSÉ CAMILO FRAGA- 
BAIRRO BELA VISTA, RUA JOSÉ CIRILO- BAIRRO BELA VISTA, RUA CAPITÃO JOSÉ 
BELISÁRIO ALVES PEREIRA- BAIRRO BELA VISTA,  RUA  ARY ALVARINO DE ANDRADE-
BAIRRO CARREIROS,  RUA HEITOR MEIRELLES- BAIRRO ALBUCACYS DE CASTRO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

 

Físico % 88,46% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$800.774,71 R$240.232,41 R$240.232,41 R$160.154,94 R$160.154,94

Físico % 0,68% 30,00% 70,00%

Financeiro R$6.173,03 R$1.851,91 R$4.321,12

Físico % 100,00% 27,59% 29,59% 20,83% 21,99%

Financeiro R$905.239,73 R$249.778,10 R$267.853,65 R$188.519,93 R$199.088,06

Observações:

THAÍS LOPES DE CASTRO

 Engenheiro(a) Civil

 CREA/MG Nº: 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Prefeito(a) Municipal

TOTAL

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO


