



## MUNICIPIO DE MIRADOURO

### SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

#### ANEXO III

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: REFORMA DOS CEMITÉRIOS

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%			100,00%
	2133,62	2133,62			2133,62
MURO AO REDOR DO CEMITÉRIO- RADIER, VIGA BALDRAME, VIGAS, PILARES, ALVENARIA DE 14	Físico %	100,00%			100,00%
	52309,64	52309,64			52309,64
MURO DE CONTENÇÃO- RADIER, VIGA BALDRAME, VIGAS, PILARES, ALVENARIA DE 19	Físico %		100,00%		100,00%
	10377,14		10377,14		10377,14
CALÇAMENTO	Físico %		50,00%	50,00%	100,00%
	15954,79		7977,394027	7977,394027	15954,79
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE PILARES PARA ANEXAR PORTÃO	Físico %		50,00%	50,00%	100,00%
	14195,55		7097,775072	7097,775072	14195,55
TOTAL COM BDI DE 29,52%	Físico %	57%	26,80%	15,87%	100%
	94.970,74	R\$ 54.443,26	R\$ 25.452,31	R\$ 15.075,17	94.970,74

THAÍS LOPES DE CASTRO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO  
PREFEITO MUNICIPAL