
Obra: Quadra coberta pequena
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.703,90            100%
17,49% 46.703,90       

2 MOVIMENTO DE TERRAS 5.493,54              100%
2,06% 5.493,54         

3 FUNDAÇÕES 26.824,85            60% 40%
10,05% 16.094,91       10.729,94       

4 SUPERESTRUTURA 80.181,42            60% 40%
30,03% 48.108,85       32.072,57       

5 SISTEMAS DE COBERTURA 51.326,50            70% 30%
19,23% 35.928,55       15.397,95       

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.316,60              100%
0,49% 1.316,60         

7 PINTURA 28.834,27            100%
10,80% 28.834,27       

8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.866,60              20% 40% 40%
1,07% 573,32            1.146,64         1.146,64         

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) 12.408,78            20% 20% 60%
4,65% 2.481,76         2.481,76         7.445,27         

10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 9.803,92              40% 30% 30%
3,67% 3.921,57         2.941,18         2.941,18         

11 SERVIÇOS FINAIS 1.207,75              100%
0,45% 1.207,75         

266.968,13          100,00% 73.530,52       100.763,59     54.040,09       38.633,93       
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