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| PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 46.703,90 100%
17,49% 46.703,90
2 MOVIMENTO DE TERRAS 5.493,54 100%
2,06% 5.493,54
3 FUNDACOES 26.824,85 60% 40%
10,05% 16.094,91 10.729,94
4 SUPERESTRUTURA 80.181,42 60% 40%
30,03% 48.108,85 32.072,57
5 SISTEMAS DE COBERTURA 51.326,50 70% 30%
19,23% 35.928,55 15.397,95
6 IMPERMEABILIZAGAO 1.316,60 100%
0,49% 1.316,60
7 PINTURA 28.834,27 100%
10,80% 28.834,27
8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.866,60 20% 40% 40%
1,07% 573,32 1.146,64 1.146,64
9 INSTALAGOES ELETRICAS (110V/220V) 12.408,78 20% 20% 60%
4,65% 2.481,76 2.481,76 7.445,27
10 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 9.803,92 40% 30% 30%
3.67% 3.921,57 2.941,18 2.941,18
11 SERVICOS FINAIS 1.207,75 100%
0,45% 1.207,75
Valores totais 266.968,13 |  100,00%| 73.530,52 | 100.763,59 | 54.040,09 | 38.633,93




