ANEXO

MUNICIPIO DE MIRADOURO
Praca Santa Rita n® 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais
Tel. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE MIRADOURO - MG VALOR : R$327.029,64
OBRA:Projeto Padrdo FNDE - CRECHE TIPO "2"
Fisico / A A A A
ETAPAS Financeiro Meés 1 Meés 2 Meés 3 Més 4 Total
Fisico % 0,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 5,00 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES Fisico % Bl
0,00 0,00
= Fisico % 0,00%
3 FUNDACOES 5,00 0,00
Fisico % 0,00%
4 SUPERESTRUTURA 5,00 0,00
= Fisico % 0,00%
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 5 -
Fisico % 40,00% 60,00% 100,00%
ESQUADRIA! 2 2 ’
6 sau S 58.495,02 23.398,01 35.097,01 58.495,02
Fisico % 0,00%
7 SISTEMAS DE COBERTURA 5,00 0,00
N Fisico % 0,00%
8 IMPERMEABILIZACAO 5,00 0,00
Fisico % 50,00% 50,00% 100,00%
9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 24.110,11 12.055,05 12.055,05 24.110,11
- Fisico % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
10  |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 25.99551 507578 507578 1076504 26.952,61
Fisico % 50,00% 50,00% 100,00%
11 |PINTURA 51.415,47 25707,74 |  25.707,74 51.415,47
- - Fisico % 100,00% 100,00%
12 |INSTALACAO HIDRAULICA 55559 235,99 2335
13 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS Fisico % 100,00% LBG 07
0,00 - 0,00
. ; Fisico % 40,00% 60,00% 100,00%
14 |INSTALACAO SANITARIA 4.084,96 1.713,98 2.570,98 4.284,96
Fisico % 60,00% 40,00% 100,00%
15 |LOUCAS E METAIS 29.213,88 17.528,33 11.685,55 29.213,88
Fisico % 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%




16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 3.376,01 1.350,40 1.350,40 675,20 3.376,01
< - Fisico % 50,00% 50,00% 100,00%
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 17.984.55 8.992.08 8.992.08 17.984,55
~ - Fisico % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 60,00%)
18 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 31.123,49 6.224,70 6.224,70 9.337,05 9.337,05 31.123,49
~ P Fisico % 40,00% 60,00% 100,00%
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 883.30 35332 52998 883,30
~ Fisico % 20,00% 80,00% 100,00%
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 741,94 144839 5.793.55 7.241,94
< A Fisico % 50,00% 50,00% 100,00%
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 2.649.00 132454 132454 2.649,00
29 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Fisico % 100,00% 100,00%
(SPDA) 25.633,10 25.633,10 25.633,10
Fisico % 100,00% 100,00%
23 SERVICOS COMPLEMENTARES 41.406.55 41.406.55 41.406,55
Fisico % 100,00% 100,00%
24 SERVICOS FINAIS 2.055,57 2.055,57 2.055,57|
Fisico % 8,13% 24,01% 34,22% 33,64% 100,00%

- Oo 3 3 3 ) E)
TOTAL COM BDI =14,7% 327.029,64 26.590,52 78.526,67 111.908,10 110.004,35 327.029,64

Responsavel Técnico: Engenheira civil Data: 01/04/2019 Observacgoes:

Nome: Vanessa Montes Machado

Assinatura:




