
    MUNICÍPIO  DE  MIRADOURO
                Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais

Tel. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

MUNICIPIO DE MIRADOURO - MG R$327.029,64

ETAPAS
Físico / 

Financeiro Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Total

Físico % 0,00%

0,00 0,00
Físico % 0,00%

0,00 0,00
Físico % 0,00%

0,00 0,00
Físico % 0,00%

0,00 0,00

A N E X O   
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR : 

OBRA:Projeto Padrão FNDE - CRECHE TIPO  "2"

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

3 FUNDAÇÕES

4 SUPERESTRUTURA
0,00 0,00

Físico % 0,00%

0,00 0,00
Físico % 40,00% 60,00% 100,00%

58.495,02 23.398,01       35.097,01      58.495,02
Físico % 0,00%

0,00 0,00
Físico % 0,00%

0,00 0,00
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

24.110,11 12.055,05         12.055,05       24.110,11
Físico % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

26.922,61 8.076,78           8.076,78         10.769,04      26.922,61
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

51.415,47 25.707,74       25.707,74      51.415,47
Físico % 100,00% 100,00%

233,99 233,99              233,99
Físico % 100,00% 100,00%

0,00 -                  0,00
Físico % 40,00% 60,00% 100,00%

4.284,96 1.713,98         2.570,98         4.284,96
Físico % 60,00% 40,00% 100,00%

29.213,88 17.528,33      11.685,55       29.213,88
Físico % 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

4

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

6 ESQUADRIAS 

7 SISTEMAS DE COBERTURA

8 IMPERMEABILIZAÇÀO 

9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

11 PINTURA 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

15 LOUÇAS E METAIS 

16



3.376,01 1.350,40         1.350,40        675,20            3.376,01

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

17.984,55 8.992,28        8.992,28         17.984,55
Físico % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 60,00%

31.123,49 6.224,70           6.224,70         9.337,05        9.337,05         31.123,49
Físico % 40,00% 60,00% 100,00%

883,30 353,32           529,98            883,30
Físico % 20,00% 80,00% 100,00%

7.241,94 1.448,39        5.793,55         7.241,94
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

2.649,09 1.324,54        1.324,54         2.649,09
Físico % 100,00% 100,00%

25.633,10 25.633,10       25.633,10
Físico % 100,00% 100,00%

41.406,55 41.406,55       41.406,55
Físico % 100,00% 100,00%

2.055,57 2.055,57         2.055,57
Físico % 8,13% 24,01% 34,22% 33,64% 100,00%

327.029,64 26.590,52 78.526,67 111.908,10 110.004,35 327.029,64

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL COM   BDI   = 14,7%
327.029,64 26.590,52 78.526,67 111.908,10 110.004,35 327.029,64

TOTAL COM   BDI   = 14,7%

Responsável Técnico:                                              Engenheira civil                       Data:  01/04/2019 Observações:

Nome:  Vanessa Montes Machado

Assinatura:


