

# ANEXO III

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Miradouro

**VALOR DA OBRA:**

**R\$0,00**

**OBRA:** REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA GUEDES DE MORAES

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
PAVIMENTAÇÃO	Físico %	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO (LAJE CONCRETO ARMADO ESTACIONAMENTO)	Físico %	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		-	-	-	-	0,00
REVITALIZAÇÃO (CANTEIRO)	Físico %		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM BDI DE 25%	Físico %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Responsável Técnico:**  
Nome: Renata Gomes Carvalho

Engen<sup>h</sup> Engenheira Civil  
CREA: CREA 211595/D-MG

Assinatura:

Observações: