

MUNICÍPIO DE MIRADOURO
Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais
Tel. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	MUNICÍPIO DE MIRADOURO - MG	VALOR : R\$0,00					
	OBRA:Projeto Padrão FNDE - CRECHE TIPO "2" REVISÃO						
	ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
6	ESQUADRIAS	Físico %		-	-	100,00%	100,00%
						-	0,00
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	Físico %	50,00%	50,00%			100,00%
			-	-			0,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
			-	-	-		0,00
11	PINTURA	Físico %		50,00%	50,00%		100,00%
				-	-		0,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	100,00%				100,00%
			-				0,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %		40,00%		60,00%	100,00%
				-		-	0,00
15	LOUÇAS E METAIS	Físico %			60,00%	40,00%	100,00%
					-	-	0,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				-	-	-	0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %			50,00%	50,00%	100,00%
					-	-	0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	Físico %	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	60,00%
			-	-	-	-	0,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico %			40,00%	60,00%	100,00%
					-	-	0,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	Físico %			20,00%	80,00%	100,00%
					-	-	0,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Físico %			50,00%	50,00%	100,00%
					-	-	0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %				100,00%	100,00%
						-	0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %				100,00%	100,00%
						-	0,00
24	SERVIÇOS FINAIS	Físico %				100,00%	100,00%
						-	0,00
	TOTAL COM BDI =	Físico %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Responsável Técnico: Engenheira civil CREA 70595/D-MG Data: 01/04/2019				Observações:		
	Nome: Vanessa Montes Machado						
	Assinatura:						