



MUNICIPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

VALOR DO CONVÊNIO: R\$0,00

OBRA: Rede Esgoto - Distrito de Serrania-Miradouro-MG

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE DE ESGOTO	Físico %	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETE	Físico %	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL COM BDI DE 25,00%	Físico %	18,26%	18,26%	37,82%	25,66%	100,00%
	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Responsável Técnico:

Nome: Renata Gomes Carvalho Tófani

CREA-MG 211595/D

Observações:

Assinatura:



MUNICIPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

0,000