



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS
PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG
CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUONDO DA CUNHA.											
MUNICÍPIO / DISTRITO: DISTRITO DE SANTA BÁRBARA, MIRADOURO-MG.											
ENDERECO: RUA JOSÉ FERREIRA SOBRINHO.											
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR 3 BOI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30.198,37	12.531,63	2,19%	100,00%	12.531,63					
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	7.043,46	1,23%	30,00%	2.113,04	35,00%	2.465,21	35,00%	2.465,21	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTINGENTES	46.524,29	57.189,05	9,98%	25,00%	14.292,26	50,00%	28.584,53	25,00%	14.292,26	
5	SUPERESTRUTURA	26.096,12	32.617,76	5,59%	20,00%	6.403,55	40,00%	12.807,10	40,00%	12.807,10	
6	ALVENARIA	12.532,94	15.400,47	2,60%	20,00%	3.080,09	40,00%	6.160,19	40,00%	6.160,19	
7	CONCRETO E FORMO	8.128,72	9.986,57	1,74%	20,00%	3.997,15	40,00%	7.994,30			
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.435,08	11.574,37	2,02%					35,00%	4.050,96	35,00%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.878,91	2,25%					20,00%	2.575,78	40,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	19.192,38	3,39%					20,00%	3.838,48	40,00%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.709,76	0,82%			35,00%	1.648,42	65,00%	3.061,35	
13	FERRAGENS	9.638,85	11.819,64	2,00%	30,00%	3.545,85	70,00%	8.273,79			
14	REVESTIMENTO	18.643,36	22.908,96	4,00%			30,00%	6.872,69	70,00%	16.036,27	
15	PROFI E RODAPÉS	19.632,92	24.124,94	4,21%			50,00%	12.062,47	50,00%	12.062,47	
17	PINTURA	9.557,05	11.743,71	2,05%			50,00%	5.871,85	50,00%	5.871,85	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	103,95	0,02%				50,00%	51,97	50,00%	51,97
20	QUADRA	242.738,68	298.277,38	52,07%							30,00%
23	LIMPÉZA	4.257,28	5.231,35	0,91%							89.483,19
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,79%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37			89.483,19
26	OUTROS	114,24	140,38	0,02%	100,00%	140,38					40,00%
	TOTAL MENSAL			5,07%		52.082,63	17,14%	100.713,63	12,71%	72.808,68	0,72%
	TOTAL ACUMULADO	465.953,01	572.825,09	100,00%	9,09%	52.082,63	25,68%	352.810,36	39,39%	225.613,63	40,10%
LOCAL: DISTRITO DE SANTA BÁRBARA, MIRADOURO-MG. 19/11/2021.											
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: THAIS LOPES DE CASTRO.											

Thais
Thais Lopes de Castro
 CREA: 141895826-3
 Engenheira Civil