



# MUNICIPIO DE MIRADOURO

## SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL-(32) 3753 1160 - RAMAL - 210

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Miradouro

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%			100%
	1817,43	1817,43			1817,43
REMOÇÃO DE PAVIMENTO	Físico %	40,00%	30,00%	30,00%	100%
	1927,94	771,18	578,38	578,38	1927,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	40,00%	30,00%	30,00%	100%
	18810,53	7524,21	5643,16	5643,16	18810,53
EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	Físico %	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
	131658,36	52663,34	39497,51	39497,51	131658,36
TOTAL COM <b>BDI DE 30,72%</b>	Físico %	40,71%	29,65%	29,65%	100,00%
	R\$ 154.214,25	R\$ 62.776,16	R\$ 45.719,05	R\$ 45.719,05	R\$ 154.214,25

THAÍS LOPES DE CASTRO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA- 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO  
PREFEITO MUNICIPAL