
DESCRIÇÃO VALOR 
ABSOLUTO 

28,11%
TOTAL %

TOTAL 
ACUMULADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48.719,85 18.539,41 18.539,41 18.539,41 18.539,41 18.539,41 18.539,41 18.539,41 18.539,41 18.539,41 215.574,58 8,98% 8,98%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 168.273,03 215.574,58 22,60% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60% 8,60%

55.898,14 37.265,43 93.163,56 3,88% 12,86%

2 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS 72.721,54 93.163,56 60,00% 40,00%

1.883,86 3.767,73 3.767,73 9.419,31 0,39% 13,26%

3 MOVIMENTO DE TERRA 7.352,52 9.419,31 20,00% 40,00% 40,00%

75.463,30 88.040,51 88.040,51 251.544,32 10,48% 23,74%

4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 196.350,26 251.544,32 30,00% 35,00% 35,00%

3.073,60 3.073,60 4.098,13 10.245,33 0,43% 24,16%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.997,29 10.245,33 30,00% 30,00% 40,00%

74.232,09 74.232,09 63.627,50 212.091,68 8,84% 33,00%

6 PAREDES E FECHAMENTOS 165.554,35 212.091,68 35,00% 35,00% 30,00%

27.548,20 27.548,20 18.365,47 18.365,47 91.827,34 3,83% 36,83%

7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 71.678,51 91.827,34 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

106.258,46 106.258,46 141.677,95 354.194,88 14,76% 51,58%

8 PISOS 276.477,15 354.194,88 30,00% 30,00% 40,00%

30.635,30 30.635,30 61.270,59 2,55% 54,14%

9 FORRO/TETO 47.826,55 61.270,59 50,00% 50,00%

96.642,82 96.642,82 193.285,64 8,05% 62,19%

10 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 150.874,75 193.285,64 50,00% 50,00%

46.811,70 46.811,70 93.623,40 46.811,70 234.058,49 9,75% 71,94%

11 ESQUADRIAS 182.701,19 234.058,49 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

16.329,04 16.329,04 21.772,05 54.430,12 2,27% 74,21%

12 GRANITO 42.487,02 54.430,12 30% 30% 40,00%

32.356,06 32.356,06 43.141,42 107.853,54 4,49% 78,70%

13 PINTURAS 84.188,23 107.853,54 30,00% 30,00% 40,00%

49.308,21 39.446,57 9.861,64 98.616,41 4,11% 82,81%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 76.977,92 98.616,41 50% 40% 10%

60.090,61 60.090,61 20.030,20 20.030,20 20.030,20 20.030,20 200.302,05 8,35% 91,16%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 156.351,61 200.302,05 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

19.510,19 19.510,19 13.006,80 13.006,80 65.033,98 2,71% 93,87%

16 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50.764,17 65.033,98 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

12.574,03 12.574,03 12.574,03 12.574,03 12.574,03 62.870,17 2,62% 96,49%

17 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - 
TUBOS E CONEXÕES

49.075,15 62.870,17 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

35.260,49 35.260,49 70.520,98 2,94% 99,43%
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18 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO

55.047,21 70.520,98
50,00% 50,00%

13.778,94 13.778,94 0,57% 100,00%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.755,55 13.778,94 100,00%

1.873.454,00 2.400.081,92 104.617,99 143.842,17 193.386,05 312.612,66 301.606,38 182.821,52 269.976,38 313.441,57 380.934,09 187.423,80 2.400.081,93 100,00%
100% 5,58% 7,68% 10,32% 16,69% 16,10% 9,76% 14,41% 16,73% 20,33% 10,00%

1.873.454,00 104.617,99 248.460,16 441.846,21 754.458,87 1.056.065,25 1.238.886,78 1.508.863,15 1.822.304,72 2.203.238,81 2.390.662,61
100% 5,58% 13,26% 23,58% 40,27% 56,37% 66,13% 80,54% 97,27% 117,60% 127,61%

TOTAL ACUMULADO (R$)
PERCENTAGEM ACUMULADO (%)

TOTAL PARCIAL
PERCENTAGEM PARCIAL (%)
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