
Município: Miradouro
Projeto: PROVEJO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO RUA SANTO ANTONIO ATÉ RUA BARÃO DO RIO BRANCO
Responsável Técnico: THAÍS LOPES DE CASTRO
Nº CREA/CAU: 141895826-3
Data: 10/01/2022

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.449,10 0,13 1.449,10 100,00 - - - - -
2 REMOÇÃO DO PAVIMENTO 137.604,50 12,77 41.281,35 30,00 41.281,35 30,00 27.520,90 20,00 27.520,90 20,00 - -
3 TRANSPORTE DE MATERIAL 3.442,53 0,32 1.032,76 30,00 1.032,76 30,00 688,51 20,00 688,51 20,00 - -
4 DRENAGEM PLUVIAL 114.274,50 10,60 34.282,35 30,00 34.282,35 30,00 22.854,90 20,00 22.854,90 20,00 - -
5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 783.649,05 72,70 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 -
6 ACESSIBILIDADE  4.458,82 0,41 - - - 1.337,65 30,00 1.337,65 30,00 1.783,53 40,00
7 SINALIZAÇÃO 6.817,56 0,63 - - - - 3.408,78 50,00 3.408,78 50,00
8 LIMPEZA GERAL DA OBRA 26.258,68 2,44 - - - - - 26.258,68 100,00

1.077.954,74 100,00 234.775,37 21,78 233.326,27 21,65 207.794,12 19,28 209.131,76 19,40 161.476,24 14,98 31.450,99 2,92
1.077.954,74 100,00 234.775,37 21,78 468.101,64 43,42 675.895,75 62,70 885.027,52 82,10 1.046.503,75 97,08 1.077.954,74 100,00

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
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