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CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAGOES GERAIS

Municipio: Miradouro
Projeto: PROVEJO DE PAVIMENTACAO COM BLOQUETE SEXTAVADO RUA SANTO ANTONIO ATE RUA BARAO DO RIO BRANCO

Responsavel Técnico: THAIS LOPES DE CASTRO

N° CREA/CAU: 141895826-3
Data: 10/01/2022

— Descrigio Valor dos Servigos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.449,10 0,13 1.449,10 | 100,00 - - - - -
2 |[REMOCAO DO PAVIMENTO 137.604,50 12,77 41.281,35 30,00 41.281,35 30,00 27.520,90 20,00 27.520,90 20,00 - -
3 |TRANSPORTE DE MATERIAL 3.442,53 0,32 1.032,76 30,00 1.032,76 30,00 688,51 20,00 688,51 20,00 - -
4 |DRENAGEM PLUVIAL 114.274,50 10,60 34.282,35 30,00 34.282,35 30,00 22.854,90 20,00 22.854,90 20,00 - -
5 |EXECUGAO DE PAVIMENTACAO 783.649,05 72,70 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 156.729,81 20,00 -
6 |ACESSIBILIDADE 4.458,82 0,41 - - - 1.337,65 30,00 1.337,65 30,00 1.783,53 40,00
7 [SINALIZACAO 6.817,56 0,63 - - - - 3.408,78 50,00 3.408,78 50,00
8 [LIMPEZA GERAL DA OBRA 26.258,68 2,44 - - - - - 26.258,68 | 100,00
TOTAL 1.077.954,74 [ 100,00 | 23477537 | 21,78 | 233.326,27 [ 21,65 | 207.794,12 [ 19,28 | 209.131,76 [ 19,40 | 161.476,24 | 14,98 | 31.450,99 | 2,92 |
TOTAL ACUMULADO 1.077.954,74 | 100,00 | 23477537 | 21,78 | 468.101,64 | 4342 | 675.895,75 | 62,70 | 885.027,52 | 82,10 | 1.046.503,75 | 97,08 1.077.954,74 | 100,00 |

Carimbo e Assinatura do Responsdvel Técnico
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