ANEXO 111l

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro VALOR DA OBRA: R$0,00
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL GALERIA DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR 2,50 M X2,50M.
ETAPAS Fisico / Financeiro Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Total
FUNDACAO PREPARACAO DO Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
SUBLEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GALERIA- BUEIROS CELULARES DE Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
CONCRETO - - - - - 0,00
isi 0, | | | | | |
TOTAL COM BDI DE Fisico % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Responsavel Técnico: Eng Engenheira Civil Observacbes:

Nome: Renata Gomes Carvalho

Tofani

Assinatura:

CREA: CREA 211595/D-MG




