ANEXO 111l

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

VALOR DA OBRA:

R$999.826,89

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL GALERIA DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR 2,50 M X2,50M.

ETAPAS Fisico / Financeiro Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Total

FUNDACAO PREPARACAO DO Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
SUBLEITO 163.127,60 32.625,52 32.625,52 32.625,52 32.625,52 32.625,52 163.127,60
GALERIA- BUEIROS CELULARES DE Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
CONCRETO 836.699,29 167.339,86 167.339,86 167.339,86 167.339,86 167.339,86 836.699,29
isi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL COM BDI DE 25,26% Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
999.826,89 199.965,38 199.965,38 199.965,38 199.965,38 199.965,38 999.826,89

Responsavel Técnico: Eng Engenheira Civil Observacbes:

Nome: Renata Gomes
Tofani

Assinatura:

Carvalho

CREA: CREA 211595/D-MG




