
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro R$315.720,72

ETAPAS Físico / Financeiro Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Total

Físico % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
170.372,93 34.074,59 34.074,59 51.111,88 51.111,88 170.372,93

Físico % 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
111.336,35 33.400,91 22.267,27 33.400,91 22.267,27 111.336,35

Físico % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
34.011,44 - 6.802,29 13.604,57 13.604,57 34.011,44

Físico % 21,37% 20,00% 31,08% 27,55% 100,00%
315.720,72 67.475,49 63.144,14 98.117,36 86.983,72 315.720,72

Responsável Técnico:                                                  Engenheiro CivilEngenheira Civil
Nome: Renata Gomes Carvalho CREA: CREA 211595/D-MG

Assinatura:

REVITALIZAÇÃO (CANTEIRO)

TOTAL COM BDI    DE 25%

Observações:

A N E X O   I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DA OBRA:
OBRA:  REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA GUEDES DE MORAES

PAVIMENTAÇÃO

REVITALIZAÇÃO (LAJE CONCRETO
ARMADO ESTACIONAMENTO)


