ANEXO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro VALOR DA OBRA: R$0,00
OBRA: REVITALIZACAO E URBANIZACAQO DA RUA GUEDES DE MORAES
ETAPAS Fisico / Financeiro Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Total
- isi 0, 0, 0, 0, 0,
PAVIMENTACAO Fisico % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REVITALIZACAO (LAJE CONCRETO Fisico % 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
ARMADO ESTACIONAMENTO) - - - - 0,00
. isico 9 0 0 0, 0,
REVITALIZACAO (CANTEIRO) Fisico % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
- 0,00 0,00 0,00 0,00
isj 0, | | | | |
TOTAL COM BDI DE 25% Fisico % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Responsavel Técnico: Engent Engenheira Civil Observacoes:

Nome: Renata Gomes Carvalho

Assinatura:

CREA: CREA 211595/D-MG




