ANEXO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

VALOR DA OBRA:

R$315.720,72

OBRA: REVITALIZACAO E URBANIZACAQ DA RUA GUEDES DE MORAES

ETAPAS Fisico / Financeiro Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Total

- isico 9 0 0 0 0, 0,
PAVIMENTACAO Fisico % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
170.372,93 34.074,59 34.074,59 51.111,88 51.111,88 170.372,93
REVITALIZAGAO (LAJE CONCRETO Fisico % 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
ARMADO ESTACIONAMENTO) 111.336,35 33.400,91 22.267,27 33.400,91 22.267,27 111.336,35

. isico 9 0 0 0, 0,
REVITALIZACAO (CANTEIRO) Fisico % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
34.011,44 - 6.802,29 13.604,57 13.604,57 34.011,44

isj 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL COM BDI DE 25% Fisico % 21,37% 20,00% 31,08% 27,55% 100,00%
315.720,72 67.475,49 63.144,14 98.117,36 86.983,72 315.720,72

Responsavel Técnico: Engent Engenheira Civil Observacoes:

Nome: Renata Gomes Carvalho

Assinatura:

CREA: CREA 211595/D-MG




