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MUNICIPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRACA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG
CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

ANEXO 111

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

VALOR DO CONVENIO:

OBRA: Calgcamento em bloguete sextravado

ETAPAS Fisico / Financeiro Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Total
Fisico % 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES -
¢ 8.401,54 8.401,54 8.401,54
- - isi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
PREPARACAO DE BASE E REMOCAO DE PAVIMENTO Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
263.056,06 52.611,21 52.611,21 52.611,21 52.611,21 26.305,61 26.305,61 263.056,06
- -~ isico © 0 0, 0 0, 0 0, 0,
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
878.103,26 175.620,65 175.620,65 175.620,65 175.620,65 87.810,33 87.810,33 878.103,26
igi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TRANSPORTE DE MATERIAL Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
74.587,39 14.917,48 14.917,48 14.917,48 14.917,48 7.458,74 7.458,74 74.587,39
igi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
DRENAGEM PLUVIAL Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
283.162,35 56.632,47 56.632,47 56.632,47 56.632,47 28.316,23 28.316,23 283.162,35)
SINALIZACAO Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
17.356,63 3.471,33 3.471,33 3.471,33 3.471,33 1.735,66 1.735,66 17.356,63
igi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ACESSIBILIDADE Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
15.510,24 3.102,05 3.102,05 3.102,05 3.102,05 1.551,02 1.551,02 15.510,24
OUTROS Fisico % 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%
101.949,43 20.389,89 20.389,89 20.389,89 10.194,94 10.194,94 20.389,89 101.949,43
Fisico % 20,41%, 19,90% 19,90% 19,28% 9,95% 10,57% 100,00%
TOTAL COM BDI DE 30,00%
1.642.126,90 R$ 335.146,61 R$ 326.745,07 326.745,07 316.550,13 163.372,54 173.567,48 1.642.126,90
Responsavel Técnico: Engenheira Civil Data:16/10/2018 Observacdes:
Nome: Renata Gomes Carvalho Tofoli ENG?. CIVIL - CREA 211595/D-MG
Assinatura:




