
    MUNICÍPIO  DE  MIRADOURO

                Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais

Tel. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

MUNICIPIO DE MIRADOURO - MG R$0,00

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Total

Físico % 100,00% 100,00%

-                  -                -                 0,00

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

-                    -                  0,00

Físico % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

-                    -                  -                0,00

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

-                  -                0,00

Físico % 100,00% 100,00%

-                    0,00

Físico % 40,00% 60,00% 100,00%

-                  -                 0,00

Físico % 60,00% 40,00% 100,00%

-                -                 0,00

Físico % 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

-                  -                -                 0,00

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

-                -                 0,00

Físico % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 60,00%

-                    -                  -                -                 0,00

Físico % 40,00% 60,00% 100,00%

-                -                 0,00

Físico % 20,00% 80,00% 100,00%

-                -                 0,00

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

-                -                 0,00

Físico % 100,00% 100,00%

-                 0,00

Físico % 100,00% 100,00%

-                 0,00

Físico % 100,00% 100,00%

-                 0,00

Físico % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A N E X O   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR : 

OBRA:Projeto Padrão FNDE - CRECHE TIPO  "2"    REVISÃO

6 ESQUADRIAS 

9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

11 PINTURA 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

15 LOUÇAS E METAIS 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL COM   BDI   = 

Responsável Técnico:        Engenheira civil  CREA 70595/D-MG                     Data:  01/04/2019 Observações:

Nome:  Vanessa Montes Machado

Assinatura:


