ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG

OBRA: CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONC

LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA- BAIRRO BELA VISTA, PRAGA JOSE CAMILO FRAGA-
BAIRRO BELA VISTA, RUA JOSE CIRILO- BAIRRO BELA VISTA, RUA CAPITAO JOSE
BELISARIO ALVES PEREIRA- BAIRRO BELA VISTA, RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE-
BAIRRO CARREIROS, RUA HEITOR MEIRELLES- BAIRRO ALBUCACYS DE CASTRO

VALOR DO CONVENIO:

R$905.239,73

DATA:

30/12/2022

FOLHA Ne: 01/01

PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 4 MESES

ITENS ETAPAS/DESCRIGAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
el 0, 0, 0,
10  |SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0,69% 100,00%
Financeiro R$6.221,21 R$6.221,21
Fisico 9 1,229 30,007 30,007 20,007 20,00°
20  |SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM isico % L % L o o
Financeiro R$11.081,58 R$3.324,47 R$3.324,47 R$2.216,32 R$2.216,32
Fisico 9 8,05° 30,007 30,007 40,00°
30  |SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL isico % o % % %
Financeiro R$80.989,20 R$24.296,76 R$24.296,76 R$32.395,68
el 0, 0, 0, 0, 0, 0,
40 |SERVICOS DE CALGAMENTO Fisico % 88,46% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
Financeiro R$800.774,71 R$240.232,41 R$240.232,41 R$160.154,94 R$160.154,04
el 0, 0, 0, 0,
50 |OBRAS COMPLEMENTARES Fisico % 0.68% 30,00% 70,00%
Financeiro R$6.173,03 R$1.851,91 R$4.321,12
TOTAL Fisico % 100,00% 27,59% 29,59% 20,83% 21,09%
Financeiro R$905.239,73 R$249.778,10 R$267.853,65 R$188.519,93 R$199.088,06
Observagodes:
THAIS LOPES DE CASTRO

Engenheiro(a) Civil
CREA/MG N°: 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Prefeito(a) Municipal




